附件5

2020年度磐安县重点类财政支出项目

绩效自评报告

项目名称    磐安县妇幼保健院迁建工程 　　   
项目单位    磐安县妇幼保健计划生育服务中心   
主管部门     磐安县卫生健康局        　　　  
评价类型  事前评价□    事中评价□    事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评√□  财政部门组织评价□

评价机构：中介机构□  部门（单位）评价组√□ 财政评价组□

年  月  日
	项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	厉美珍
	联系电话
	84652281

	地     址
	磐安县安文街道壶厅区块
	邮编
	322300

	项目起止时间
	2020年4月～2022年12月

	计划安排资金（万元）
	12600
	实际到位资金（万元）
	5100

	其中：中央财政
	　
	其中：中央财政
	　

	省财政
	480
	省财政
	100

	市县财政
	12120
	市县财政
	5000

	其它
	　
	其它
	　

	实际支出（万元）
	4058.48

	项目支出明细情况

	支出内容（经济科目）
	计划支出数
	实际支出数

	土地收储
	4100
	4023.83

	其他项目建设费
	1000
	34.65

	支出合计
	5100
	4058.48

	项目绩效情况

	　
	预  期
	实  际

	项目绩效目标及实施计划完成情况
	完成项目前期工作，7月底之前完成土地收储工作， 2020年底前争取开工。　
	在项目实施过程中，由于项目用地范围和建设方案、建设规模等调整，导致项目前期工作调整较大；加上土地收储困难较多，至12月初才与最后一家天源磐安天源工艺饰品厂签订收储合同。因此影响了项目进度和资金使用率。　

	基本指标
	具体指标
	评价内容
	指标分值
	评价得分

	1.目标设定情况
	依据的充分性
	是否按规定办理了项目各项前期手续，包括立项、可研、初步设计的上报和批复。
	3
	3

	
	目标的明确度
	项目建设目标包含的建设内容是否明确。
	3
	3

	
	目标的合理性
	项目建设目标包含的建设内容是否合理。
	4
	4

	2.目标完成程度
	目标完成率
	完成率=实际完成额度/任务目标*100%
	10
	6

	
	目标完成质量
	质量目标是指组织在质量方面为满足要求和持续改进质量管理体系有效性方面的承诺和追求的目标。
	5
	5

	3.组织管理水平
	完成的及时性
	是否按项目实施计划，项目如期完成。
	5
	4

	
	管理制度保障
	是否制定项目管理制定。
	5
	5

	4.社会效益
	个性指标_实例说明
	加强服务能力建设，拓展妇幼健康服务内涵。
	8
	8

	5.生态环境效益
	个性指标_实例说明
	本项目为磐安县妇幼保健院迁建工程，项目建成后将作为专门为全县妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构，能够全面提高妇幼保健工作服务质量和服务水平，有效的控制和降低孕产妇和儿童死亡率，保护母亲和儿童的生命安全，提高出生人口质量，增强全民保健意识，降低高危妊娠发生率。
	5
	5

	6.可持续性影响
	个性指标_实例说明
	认真推进孕产妇、儿童基本保健，加大人才培养力度，提升整体服务水平。
	5
	5

	业务指标得分

	小计

	1.资金落实情况
	资金到位率
	资金到位的及时率。
	3
	3

	
	配套资金到位率
	配套资金的到位率。
	3
	3

	
	资金到位及时性
	资金到位的是否及时。
	3
	3

	2.实际支出情况
	财政投入乘数
	财政投入乘数由项目总投资和财政投资形成。
	3
	3

	
	资金使用率
	项目资金使用情况率。
	10
	8

	
	支出的相符性
	资金支出是否符合项目要求。
	5
	5

	
	支出的合规性
	资金支出是否符合项目规定。
	5
	5

	3.会计信息质量
	信息的真实性
	信息的真实性要求从客观实际出发，实事求是，如实反映项目进度。
	3
	3

	
	信息的完整性
	信息的完整性是否包括所有与项目信息使用者要做的事情相关的信息。
	3
	3

	
	信息的及时性
	信息及时性是指在项目需要时拥有的信息。
	3
	3

	4.财务管理状况
	制度的健全性
	按有关规定建立财务管理制定。
	3
	3

	
	管理的有效性
	财务管理的有效性是指单位的财务管理制度健全，措施完善合理，并且在实际过程中得到了很好的执行，从而能充分实现财务战略、财务目标，达到控制财务风险的目的。
	3
	3

	财务指标得分
	*
	100
	93

	小计
	　
	　
	　

	综合得分
	*
	　
	93

	评价等次
	*
	　
	优秀

	评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	评价

	厉美珍
	主任（书记）
	磐安县妇幼保健计划生育服务中心
	93

	施钢琴
	副主任
	磐安县妇幼保健计划生育服务中心
	93

	赵彩萍
	副主任
	磐安县妇幼保健计划生育服务中心
	93

	应慧珍
	副主任
	磐安县妇幼保健计划生育服务中心
	93

	杨君
	副书记
	磐安县妇幼保健计划生育服务中心
	93                 


一、项目概况

（一）项目基本情况

妇女儿童是一个国家卫生保健的重点，其健康水平代表着人口的总体健康状况，妇幼保健是医疗体系建设的重要组成部分。磐安县妇幼保健计划生育服务中心因老城区拆迁改造，原有用房已经全部拆除，现阶段临时租用新兴街，业务用房仅3800㎡，房屋结构不合理，功能布局不规范，现有的医疗条件和环境已不能满足新形势要求的医疗保健体系标准，因此提出了磐安县妇幼保健院迁建工程的建设。2020年4月，经县委县政府批准，2020年4月23日，磐安县发展和改革局同意立项批准《关于磐安县妇幼保健院迁建工程可行性研究报告的批复》（磐发改投资[2020]9号），成立磐安县妇幼保健院迁建工程项目。
该项目位于金华市磐安县壶厅区块，东至壶厅三路，南至壶厅路，西至磐安宝得丽酒店，北至文溪南路南侧住宅。本项目根据《妇幼健康服务机构建设标准》（建标189-2017）的相关要求进行建设，项目定位为二级乙等专科医院。项目总用地面积7089平方米，总建筑面积15253平方米，其中新建面积11289平方米，改造面积3964平方米。地上新建面积9157平方米，地下新建面积2131平方米。容积率1.79，建筑密度42.24%，建筑占地面积2994.45㎡；绿化率15.84%，绿化面积1123.21㎡。共设置机动车停车位78个，其中地上停车位38个，地下停车位40个。

项目主要新建医疗综合楼一幢，改造保留建筑，建设内容主要包括医疗用房（孕产保健医疗用房、儿童保健医疗用房、妇女保健医疗用房、计划生育用房、医技科室用房）、住院用房、附属用房（管理用房、后勤保障用房）和地下停车库。
本项目为磐安县妇幼保健院迁建工程，项目建成后将作为专门为全县妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构，能够全面提高妇幼保健工作服务质量和服务水平，有效控制和降低孕产妇、儿童死亡率，保障母亲和儿童的生命安全，提高出生人口质量，增强全民保健意识。
（二）项目投资估算和资金来源

经估算，本项目总投资为12663.25万元，其中工程费用7546.28万元，工程建设其他费4706.00万元（含建设用地费4032.83万元），预备费410.97万元。本项目资金来源：国家债券5000万元，省财政补助480万元，其余资金由县财政资金解决。

（三）项目实施期限

项目总工期为33个月，其中施工期为500个日历天，2020年4月-2021年7月完成项目建设前期工作，2021年8月-2022年12月底完成项目的施工与验收。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况

本项目于2020年4月16日完成《磐安县建设项目内部规划审批》，4月23日取得磐安县发展局和改革局的《磐安县妇幼保健院迁建可行性研究报告》的批复。2020年12月前完成概念性方案、环评、水保等相关方案。
（二）项目预算执行情况
　　本项目总投资为12663.25万元，2020年预算收入5100万元，实际收入5100万元（其中：9月收入国家债券5000万元，10月收入省级财政补助100万元），完成收入预算执行率100%。2020年预算支出5100万元，实际支出4058.48万元，预算支出结余941.52万元，预算执行率79.58%。
（三）项目资金实际使用情况

2020年度，项目总支出4058.48万元，支出项目有：土地收储款4032.83万元、水表安装费及押金0.25万元、勘察服务费0.4万元、设计招标代理费1.2万元、设计费18.24万元、水利水电勘测设计服务费1.1万元、环评费0.8万元、设计招标交易服务费0.06万元。项目资金均按预算用途使用，支出真实合规。
（四）项目资金管理情况
为确保项目的顺利进行，严肃财务纪律，规范项目资金管理，根据有关规定，结合本单位本项目的实际情况，特制定《磐安县妇幼保健院迁建项目资金使用管理制度》，将本项目资金纳入财务科统一管理，专款专用，单独核算，严格项目资金支付申报、审核、和支付等程序。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况
为加强对项目建设管理工作的领导，确保相关工作有序推进，2020年4月成立磐安县妇幼保健院迁建工程建设领导小组。领导小组由院长厉美珍任组长，施钢琴和杨君任副组长，赵彩萍、应慧珍、李美、陈肖丽、陈尚福为成员，领导小组下设办公室，由施钢琴兼任办公室主任，陈尚福负责日常工作。
（二）项目管理制度建设情况

为严肃财务纪律，规范项目资金管理，根据有关规定，结合本单位本项目实际情况，特制定了《磐安县妇幼保健院迁建项目资金使用管理制度》。
（三）项目招投标情况
1.设计招标完成情况。2020年6月11日发布了设计招标公告，7月7日在磐安县招投标交易中心进行公开招投标，浙江恒欣建筑设计股份有限公司以76元/平方米中标，7月12日公示结束。
2.可研性报告、设计招标代理、概念性报告、环境影响报告、水土保持方案编制服务、岩土工程勘察报告等服务均采取中介超市中标方式进行招标。
四、项目完成情况

1.土地收储工作。完成磐安县天宝矿业商行（罗奇泰克）、金华七伟工具制造有限公司和磐安天源工艺饰品厂的土地收储，收储总费用为4032.8336万元。
2.可研等前期工作。一是按照目前确定的用地红线开展可行性研究报告、概念性方案、环评、水保、等相关方案调整完善；二是提早进场完成土地勘测，并出具了勘测报告。

3.设计方案等工作。6月11日发布了设计招标公告，7月7日在磐安县招投标交易中心进行公开招投标，浙江恒欣建筑设计股份有限公司以76元/平方米中标，7月12日公示结束。

4.完成平面布局方案。经多次组织设计单位和医院各科室负责人讨论，并组织县卫健局机关职能科室、县人民医院、中医院和设计单位等相关专家进行论证，完成了平面布局方案。
五、存在的主要困难和原因。

1.可研等前期调整较大。由于项目用地范围和建设方案、建设规模等调整，可研、水保、环评都需同步调整及报批、发改立项调整等前期需修改后上报审批，县发改局需重新组织相关部门进行会审。

2.项目总投资调整较大。按照县委县政府领导的指示精神，考虑该地块的商业价值等因素，妇保院建设项目在原方案上进行优化，主要建设内容：新建门诊综合楼、住院及附属配套设施等建筑面积9200平米，地下停车库2250平米，既有建筑改造面积3964平米。考虑到全面三孩政策以及妇保院等级评审等因素（最低标准二级乙等，必须设立产科和50张床位），所以总投资调整较大，资金增加主要在二次装修和医用设备工程建设方面。

3.妇保院规模定位有待进一步确定。2016年全面二孩政策放开时，全国包括我县的产科可谓“一床难求”，2017年全县出生人数为2353人，鉴于当时的形势，妇保院新建后开设产科是必要的，也是可行的。但是近年来，由于出生人数逐年下降，特别是2020年下降明显，年预计出生人数大约1500人，与2017年相比下降了近40%，所以妇保院新建后的规模定位有待进一步确定。

六、下一步工作计划。

1.加快前期工作。按照确定的用地红线方案，督促设计单位加快可研、水保、环评等前期方案的调整完善等工作。加快初步设计、施工图设计编制及报审。

2.主动对接发改等部门，重新开展完善立项审批等相关工作并确定项目设计。
3.会同国土资源等部门督促天源业主尽快完成腾空搬迁工作。

六、附件（佐证依据）

                         项目单位（签章）

              年   月   日
