附件4
2021年度磐安县财政重点支出项目
绩效自评报告
（参考格式）
项目名称      磐安县妇幼保健院迁建工程        
项目单位      磐安县妇幼保健院                
主管部门      磐安县卫生健康局                
评价类型  事前评价□    事中评价□    事后评价□
评价方式：部门（单位）绩效自评√  财政部门组织评价□
评价机构：中介机构□ 部门（单位）评价组√ 财政评价组□
年  月  日
	项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	厉美珍
	联系电话
	84652281

	地     址
	磐安县安文街道壶厅区块
	邮编
	32300

	项目起止时间
	2020年4月～2022年12月

	计划安排资金（万元）
	12600
	实际到位资金（万元）
	880

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	480
	省财政
	380

	市县财政
	12120
	市县财政
	500

	其它
	
	其它
	

	实际支出（万元）
	271.98

	项目支出明细情况

	支出内容
（经济科目）
	计划支出数
	实际支出数

	其他项目建设费
	880
	271.98

	支出合计
	880
	271.98

	项目绩效情况

	
	预  期
	实  际

	项目绩效目标及实施计划完成情况
	2021年9月7日工程正式开工，11月底金华市开展全域施工安全大检查，目前处于边施工边整改阶段，准备12月19日完成三层（底板）二区块混凝土浇筑。
	10月11日完成所有基坑内砂石的外运工作并开始地下室，包括人防工程的全面施工；11月18日完成正负零；12月11日完成三层（底板）一区块混凝土浇筑。11月份完成项目统计入库申请。

	基本指标
	具体指标
	指标分值
	评价得分

	1.目标设定
情况
	依据的充分性
	3
	3

	
	目标的明确度
	3
	3

	
	目标的合理性
	4
	4

	2.目标完成
程度
	完成的可能性
	4
	2

	
	目标完成率
	4
	2

	
	目标完成质量
	5
	5

	3.组织管理
水平
	完成的及时性
	3
	2

	
	验收的有效性
	3
	2

	
	管理制度保障
	3
	3

	4.经济效益
	个性指标—实例说明
	3
	3

	5.社会效益
	个性指标—实例说明
	3
	3

	6.生态环境效益
	个性指标—实例说明
	3
	3

	7.可持续性
影响
	个性指标—实例说明
	4
	4

	业务指标得分
小计
	*
	39

	1.资金落实
情况
	资金到位率
	3
	3

	
	配套资金到位率
	3
	3

	
	资金到位及时性
	3
	3

	2.实际支出
情况
	财政投入乘数
	3
	3

	
	资金使用率
	10
	8

	
	支出的相符性
	5
	5

	3.会计信息
质量
	支出的合规性
	5
	5

	
	信息的真实性
	3
	3

	
	信息的完整性
	3
	3

	4.财务管理
状况
	信息的及时性
	3
	3

	
	制度的健全性
	3
	3

	
	管理的有效性
	3
	3

	5.资产配置
与使用
	制度的健全性
	3
	3

	
	制度的有效性
	3
	3

	
	固定资产利用率
	2
	2

	财务指标得分
小计
	*
	53

	综合得分
	*
	92

	评价等次
	*
	优秀

	评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	厉美珍
	院长
	磐安县妇幼保健院
	厉美珍

	赵彩萍
	副院长
	磐安县妇幼保健院
	赵彩萍

	应慧珍
	副院长
	磐安县妇幼保健院
	应慧珍

	杨君
	副书记
	磐安县妇幼保健院
	杨君

	填报人（签字）：  陈肖丽
                                           2022 年 6 月 24 日
评价组组长（签字）：
                                            年   月   日


一、项目概况
（一）项目基本情况：项目单位职能、项目立项依据、项目实施主体、项目实施计划及主要内容；
妇女儿童是一个国家卫生保健的重点，其健康水平代表着人口的总体健康状况，妇幼保健是医疗体系建设的重要组成部分。磐安县妇幼保健计划生育服务中心因老城区拆迁改造，原有用房已经全部拆除，现阶段临时租用新兴街，业务用房仅3800㎡，房屋结构不合理，功能布局不规范，现有的医疗条件和环境已不能满足新形势要求的医疗保健体系标准，因此提出了磐安县妇幼保健院迁建工程的建设。2020年4月，经县委县政府批准，2020年4月23日，磐安县发展和改革局同意立项批准《关于磐安县妇幼保健院迁建工程可行性研究报告的批复》（磐发改投资[2020]9号），成立磐安县妇幼保健院迁建工程项目。
该项目位于金华市磐安县壶厅区块，东至壶厅三路，南至壶厅路，西至磐安宝得丽酒店，北至文溪南路南侧住宅。本项目根据《妇幼健康服务机构建设标准》（建标189-2017）的相关要求进行建设，项目定位为二级乙等专科医院。项目总用地面积7089平方米，总建筑面积15253平方米，其中新建面积11289平方米，改造面积3964平方米。地上新建面积9157平方米，地下新建面积2131平方米。容积率1.79，建筑密度42.24%，建筑占地面积2994.45㎡；绿化率15.84%，绿化面积1123.21㎡。共设置机动车停车位78个，其中地上停车位38个，地下停车位40个。
项目主要新建医疗综合楼一幢，改造保留建筑，建设内容主要包括医疗用房（孕产保健医疗用房、儿童保健医疗用房、妇女保健医疗用房、计划生育用房、医技科室用房）、住院用房、附属用房（管理用房、后勤保障用房）和地下停车库。
本项目为磐安县妇幼保健院迁建工程，项目建成后将作为专门为全县妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构，能够全面提高妇幼保健工作服务质量和服务水平，有效控制和降低孕产妇、儿童死亡率，保障母亲和儿童的生命安全，提高出生人口质量，增强全民保健意识。
（二）项目预算情况：项目资金预算（或计划）及其测算依据、项目预算调整情况；
经估算，本项目总投资为12663.25万元，其中工程费用7546.28万元，工程建设其他费4706.00万元（含建设用地费4032.83万元），预备费410.97万元。本项目资金来源：国家债券5000万元，省财政补助480万元，其余资金由县财政资金解决。
（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。
项目总工期为33个月，其中施工期为500个日历天，2020年4月-2021年7月完成项目建设前期工作，2021年8月-2022年12月底完成项目的施工与验收。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：包括决策过程和结果；
本项目于2020年4月16日完成《磐安县建设项目内部规划审批》，4月23日取得磐安县发展局和改革局的《磐安县妇幼保健院迁建可行性研究报告》的批复。2020年12月前完成概念性方案、环评、水保等相关方案。
（二）项目预算执行情况：预算执行率、项目预算结余或超支等情况；
本项目总投资为12663.25万元，2020年预算收入5100万元，实际收入5100万元（其中：9月收入国家债券5000万元，10月收入省级财政补助100万元），完成收入预算执行率100%。2020年预算支出5100万元，实际支出4058.48万元，预算支出结余941.52万元，预算执行率79.58%。
2021年预算收入880万元，实际收入880万元（其中：省级财政补助380万元），完成收入预算执行率100%。2021年预算支出880万元，实际支出1213.50万元，预算支出累计结余608.02万元，预算执行率137.9%。
（三）项目资金实际使用情况：资金使用的合理性和合规性情况；
2021年度，项目总支出1213.50万元，支出项目有：工程建设费1113.90万元、其他建设费99.6万元。项目资金均按预算用途使用，支出真实合规。
（四）项目资金管理情况：包括管理制度、办法的制订及执行情况。
为确保项目的顺利进行，严肃财务纪律，规范项目资金管理，根据有关规定，结合本单位本项目的实际情况，特制定《磐安县妇幼保健院迁建项目资金使用管理制度》，将本项目资金纳入财务科统一管理，专款专用，单独核算，严格项目资金支付申报、审核、和支付等程序。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况；
为加强对项目建设管理工作的领导，确保相关工作有序推进，2020年4月成立磐安县妇幼保健院迁建工程建设领导小组。领导小组由院长厉美珍任组长，施钢琴和杨君任副组长，赵彩萍、应慧珍、李美、陈肖丽、陈尚福为成员，领导小组下设办公室，由施钢琴兼任办公室主任，陈尚福负责日常工作。
（二）项目管理制度建设情况；
为严肃财务纪律，规范项目资金管理，根据有关规定，结合本单位本项目实际情况，特制定了《磐安县妇幼保健院迁建项目资金使用管理制度》。
（三）项目组织管理落实情况，包括项目招投标情况、调整情况、完成验收、日常检查监督情况等。
1.设计招标完成情况。2021年7月8日发布了工程施工招标公告，7月27日在磐安县招投标交易中心进行公开招投标，浙江中亮建设有限公司以5120.82元中标；项目监理于7月28日以邀请招标的形式，在妇保院三楼会议室进行，杭州江东建设工程项目管理有限公司以44.78万元中标。
2. 综合测绘、规划建设项目日照分析、环境保护检测、测绘服务（除综合测绘外的测绘服务）等服务均采取中介超市中标方式进行招标。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：
1. 项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；
本项目预算总投资为12663.25万元，工程施工预算投资为6016万元，实际中标5120.82万元；项目监理预算投资为50万元，实际中标44.78万元。
2. 项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；
在县委县政府和上级部门的关心支持下，特别是卫健局的大力支持帮助下，妇保院迁建工程今年已顺利开工，目标是年底完成50%工程量。主要工作开展情况：8月13日举行了简单的奠基仪式；8月14日开始基坑表面浮土挖土清运；8月25日召开图纸交底会审会议； 9月6日完成办理施工许可证；9月16日完成施工区域砂石矿公开招投标；9月19日邀请市里专家和设计方到会召开基坑支护专家论证会，完成部分基坑监测工作，完成钢筋场地木工场地硬化，木工棚钢筋棚完成投入使用；9月23日开始基坑砂石开挖；9月24日完成塔吊安装并进行塔井施工，塔吊投入使用。同时进行挖空部分基坑喷锚，锚杆，钢筋绑扎及喷浆灌浆等基坑支护工作；10月11日完成所有基坑内砂石的外运工作并开始地下室，包括人防工程的全面施工；11月18日完成正负零；12月11日完成三层（底板）一区块混凝土浇筑。11月份完成项目统计入库申请。
3. 项目的有效性分析主要从项目预期目标完成情况、项目实施对经济和社会的影响情况、项目环境效益及可持续影响情况、服务对象满意度情况等方面进行分析；
认真推进孕产妇、儿童基本保健，加大人才培养力度，提升整体服务水平。加强服务能力建设，拓展妇幼健康服务内涵。
4. 项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
工程完工后作为专门为全县妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构，能够全面提高妇幼保健工作服务质量和服务水平，有效的控制和降低孕产妇和儿童死亡率，保护母亲和儿童的生命安全，提高出生人口质量，增强全民保健意识，降低高危妊娠发生率。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
2021年8月13日上午，迁建工程项目奠基仪式顺利进行，吴进洲副县长和卫健局、财政局、发改局等领导出席了奠基仪式。8月14日开始基坑表面浮土挖土清运；2021年7月27日在磐安县招投标交易中心进行公开招投标，施工正式开始时间为2021年9月7日。因此影响了项目进度和资金使用率。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
	时间
	工作计划

	2月份
	车道，室外回填，屋顶构架，地下室消防，南楼改造拆墙

	3月份
	地下室、一层、二层砌体，地下室顶棚批灰，水电消防安装，南楼砌筑，南楼装修

	4月份
	三层至五层二次结构砌体、水电预埋，结构验收，屋面工程，门窗工程，水电、消防安装同步进行，南楼装修

	5-8月份
	楼层抹灰、装修，地下室、楼层地面，外墙抹灰、真石漆、幕墙，屋面工程，门窗工程，水电安装、消防同步进行，北楼改造拆除，南楼、北楼装修

	9-10月
	室外工程，外架拆除，楼层装修，地下室地面装修，北楼装修

	11月
	室外工程，楼层竣工收尾

	12月
	竣工验收前检查完善，竣工验收，交资料


（二）主要经验及做法、存在问题和建议，包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。
存在的困难和问题：1.设计方工作滞后，影响南北楼装修进展；
2.电梯招标是政府集采还是网上采购未定，可能会影响新大楼装修进展。
由于多方面原因，目前迁建项目整体推进不够快，年底完成结顶有一定难度。
六、附件（佐证依据）
项目实施单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
                       项目单位（签章）
                            年   月   日
