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2021年度建设局重点项目重点工作任务月度目标计划责任清单
单位：万元
	序号
	项目名称
	建设性质
	2021年工作目标
	2021年计划完成投资
	项目牵头实施单位
	3月份工作目标
	4月份工作目标
	5月份工作目标
	6月份工作目标
	7月份工作目标
	8月份工作目标
	9月份工作目标
	10月份工作目标
	11月份工作目标
	12月份工作目标
	责任领导
	责任人

	1
	老城区生态修复和景观提升工程
	续建
	完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造，完成海螺山、花台山、西山的生态修复景观提升，完成祇玉阁、浙江之心桥，完成3个A级旅游公厕建设。
	9000
	建设局
城建集团
	完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程设计招标，祇玉阁发布招标公告，完成海螺山景观工程50%工程量;浙江之心桥主体结构80%工程量;西山、花台山公园完成项目招投标。

	完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程方案设计，祇玉阁完成招投标并开工建设，完成海螺山景观工程65%工程量;浙江之心桥结构主体建设装修装饰工程开工建设;西山、花台山公园开工建设。

	  完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程初步设计并完成初步设计批复，祇玉阁完成工程量的25%，完成海螺山景观工程80%工程量;浙江之心桥基本完成建设;西山、花台山公园完成30%工程量。
	完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程施工图设计并委托施工图预算，完成招投标，祇玉阁完成工程量的40%，完成海螺山景观工程95%工程量；西山、花台山公园完成40%工程量。
	完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程完成工程量的20%，祇玉阁完成工程量的55%，完成海螺山景观工程建设；西山、花台山公园完成50%工程量。
	完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程完成工程量的40%，祇玉阁完成工程量的70%，西山、花台山公园完成60%工程量。
	完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程完成工程量的60%，祇玉阁完成工程量的85%，西山、花台山公园完成70%工程量。
	完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程完成工程量的80%，祇玉阁完成建设，西山、花台山公园完成80%工程量。
	完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程完成工程量的95%，西山、花台山公园完成90%工程量。   
	完成惠化桥至双溪口段绿道沿溪两侧人行道、绿化、亮化提升改造工程完成建设，西山、花台山公园完成建设。
	方妙劲
	周卫星

	2
	老城区六大区块强弱电工程
	续建
	完成桃花坞、东溪街北、文明街区块强弱电建设。
	895
	建设局
	桃花坞区块强弱电开工建设
	完成桃花坞区块强弱电工程量的50%
	完成桃花坞区块强弱电工程量的80%
	桃花坞区块强弱电完成建设；东溪街北、文明街区块强弱电开工建设
	完成东溪街北、文明街区块强弱电工程量的50%
	完成东溪街北、文明街区块强弱电工程量的80%
	完成建设
	
	
	
	羊荣飞
	周卫星

	3
	桃花坞区块市政道路工程
	续建
	完成建设。
	340
	建设局
城建集团
	
	
	
	
	完成半刚层浇筑
	完成沥青路面铺设和人行道铺装
	完成建设
	
	
	
	羊春田
	张炜钢

	4
	磐安县生活垃圾焚烧发电厂PPP项目
	续建
	完成设备调试，并网发电。
	10650
	建设局
	完成烟囱主体混凝土浇筑
	土建主体结顶，锅炉安装完成，进行水压试验，设备吊装安装
	完成筑炉，进行烘煮炉，设备调试，汽机安装
	试运行
	
	
	
	
	
	
	陈民
	陈建德

	5
	市政零星（2615）
	新建
	五苑路提升改造工程
	200
	城建集团
	完成30%工程量
	完成80%工程量
	完成建设
	
	
	
	
	
	
	
	羊荣飞
	杨向阳

	
	
	
	市政零星及交通治堵、标志标线
	500
	城建集团
	开展排查
	完成排查并开展设计
	完成预算编制及稽核
	完成招投标
	开工建设完成20%工程量
	完成50%工程量
	完成70%工程量
	完成90%工程量
	完成建设
	
	
	

	
	
	
	垃圾焚烧发电项目区块市政管网建设工程
	440
	城建集团
	设计方案评审并完成施工图
	完成招标并开工建设
	完成工程量50%
	完成项目建设
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	锦祥名府进区道路及景观绿化工程
	110
	城建集团
	设计方案评审并完成施工图
	完成招标并开工建设
	完成工程量50%
	完成项目建设
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	核心区零星生态修复
	475
	城建集团
	完成方案评审
	完成施工图设计
	完成预算和财政稽核
	开工建设并完成20%工程量
	完成50%工程量
	完成80%工程量
	收尾阶段
	完成建设
	
	
	
	

	
	
	
	五指停车场
	480
	城建集团
	委托设计方案评审
	完成施工图并开工建设
	完成工程量30%
	完成工程量70%
	完成建设
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水根坞桥梁建设
	300
	城建集团
	完成施工图
	完成招标并开工建设
	完成工程量30%
	完成工程量60%
	完成工程量90%
	完成建设
	
	
	
	
	
	

	6
	文明街、东溪街南、东溪街北区块基础设施工程
	新建
	完成建设。
	2500
	建设局
城建集团
	完成可研批复及初设文本编制
	完成初设批复，开展施工图设计
	完成预算稽核，发布招标公告
	完成招投标并开工建设
	完成工程量的30%
	完成工程量的45%
	完成工程量的60%
	完成工程量的75%
	完成工程量的90%
	完成建设
	羊荣飞
	周卫星

	7
	城市景观亮化工程
	新建
	完成建设。
	2000
	建设局
城建集团
	浙江之心、惠化桥至双溪口段绿道景观亮化：完成设计招标并开始施工图设计
	浙江之心、惠化桥至双溪口段绿道景观亮化：完成施工图设计
	浙江之心、惠化桥至双溪口段绿道景观亮化：开展预算编制并完成财政稽核
	浙江之心、惠化桥至双溪口段绿道景观亮化：完成招投标并开工建设；海螺山、滨水景观亮化：完成设计招标并开始施工图设计
	浙江之心、惠化桥至双溪口段绿道景观亮化：完成工程量的30%；海螺山、滨水景观亮化：完成施工图设计
	浙江之心、惠化桥至双溪口段绿道景观亮化：完成工程量的70%；海螺山、滨水景观亮化：开展预算编制并完成财政稽核
	浙江之心、惠化桥至双溪口段绿道景观亮化：完成建设；海螺山、滨水景观亮化：完成招投标并开工建设
	海螺山、滨水景观亮化：完成工程量的50%
	海螺山、滨水景观亮化：完成工程量的80%
	海螺山、滨水景观亮化：完成建设
	方妙劲
	周卫星

	8
	北镇桥加固工程
	新建
	完成建设。
	600
	城建集团
	委托设计单位方案设计
	确定方案开展初步设计，完成立项和初步设计批复
	完成施工图设计预算编制及审核
	开展招投标工作并开工建设
	完成工程量30%
	完成工程量70%
	完成建设
	
	
	
	羊荣飞
	杨向阳

	9
	西山区块道路边坡治理工程
	新建
	完成建设。
	2200
	城建集团
	完成初步设计审批，完成施工图并完成预算编制及送财政稽核，完成招投标。 
	完成项目招投标，项目开工建设
	完成30%工程量
	完成40%工程量
	完成50%工程量
	完成60%工程量
	完成70%工程量
	完成80%工程量
	完成90%工程量
	完成项目建设
	羊荣飞
	周卫星

	10
	城镇天然气气化站及管网工程
	新建
	完成磐安县LNG气化站布点，天然气华润门站及部分配套管网建设。
	3000
	建设局
华润公司
	门站建设完成30%，云山溪谷-南园段中压管网开展安评等前期工作
	门站建设完成60%，云山溪谷-南园段中压管网前期工作
	门站完成建设，完成云山溪谷到陆游路段中压管网铺设
	完成陆游路到恒佳画材段中压管网铺设。海螺街、中街、东溪街管网铺设开工建设
	完成恒佳画材到云上花溪段中压管网铺设。海螺街、中街、东溪街管网铺设完成30%
	完成云上花溪到下应村段中压管网铺设。海螺街、中街、东溪街管网铺设完成45%
	完成下应村到下应工业区段中压管网铺设。海螺街、中街、东溪街管网铺设完成60%
	完成下应工业区到联进村段中压管网铺设。海螺街、中街、东溪街管网铺设完成75%
	完成联进村到南园路段中压管网铺设。海螺街、中街、东溪街管网铺设完成90%
	完成云山溪谷-南园段铺设并验收，完成海螺街、中街、东溪街中压管网铺设
	方妙劲
	周卫星

	11
	智慧路灯建设
	新建
	完成智慧路灯建设。
	400
	建设局
	方案及施工图设计阶段
	方案及施工图设计阶段
	完成方案及施工图设计
	完成项目预算编制和财政稽核
	完成施工单位招标
	完成工完成程量20%
	完成工程量40%
	完成工程量60%
	完成工程量80%
	完工验收
	羊荣飞
	陈倩倩

	12
	农村生活污水处理设施改造
	新建
	集中式运维管理的处理设施改造，提升出水达标率。
	1000
	建设局
	完成改造方案确定
	初步图纸设计
	完成图纸设计
	完成项目招投标
	完成项目20%工程量
	完成项目40%工程量
	完成项目60%工程量
	完成项目75%工程量
	完成项目90%工程量
	完成建设
	黄响东
	曹国政

	13
	城区老旧小区改造工程
	前期
	完成前期工作。
	
	建设局
	完成可行性研究报告
	发布方案与初设计招标
	开展方案与初设编制
	开展方案与初设编制
	开展方案与初设编制
	完成方案与初设评审 
	完成施工图编制招标，开展施工图编制
	施工图设计阶段
	施工图设计阶段
	完成施工招投标
	张燕
	马仙娟

	14
	城上、大田畈区块市政配套建设项目
	前期
	完成前期工作。
	
	城建集团
	开展项目前期招投标
	完成项目前期招投标并开始方案设计
	开展设计方案编制
	完成设计方案评审
	开展可研编制
	完成可研评审
	开展初步设计编制
	完成初步设计评审
	施工图设计阶段
	完成施工图设计
	羊荣飞
	周卫星

	15
	垃圾焚烧项目配套工程（飞灰填埋场）
	前期
	前期转实施。
	
	建设局
	完成选址、可行性研究报告批复
	完成用地规划许可证办理、完成初步设计及施工图设计招标。
	完成详勘编制、林地报批，进行初步设计编制。
	完成土地征用、初步设计批复、完成供地办理、完成施工图设计。
	落实土地指标并完成施工招标
	开展土地清表，完成10%工程量。
	完成30%工程量。
	完成50%工程量。
	完成70%工程量。
	完成90%工程量。
	陈民
	陈建德

	16
	垃圾中转站建设
	前期
	完成前期工作。
	
	建设局
	确定各乡镇中转站选址
	实地测量各乡镇中转站选址
	项目建设方案编制
	完成项目建设方案编制
	与各乡镇对接项目实施
	与各乡镇对接项目实施
	与各乡镇对接项目实施
	项目启动
	
	
	陈民
	陈建德

	17
	月山路道路提升工程
	前期
	完成初设批复。
	
	建设局 
	开展赋码和方案设计。
	完成可研批复。
	完成初设编制。
	完成初设批复。
	
	
	
	
	
	
	羊荣飞
	陈炳嘉

	18
	宝龙广场
	续建
	完成20幢住宅、商业街装饰分部、安装分部、市政附属配套工程，艺珺酒店开展精装修施工
	41000
	建设局
	地面及粉刷完成
	落架及土方回填完成；幕墙、景观、公区装修及机电安装进场施工，完成20%
	幕墙、景观、公区装修及机电安装施工完成50%
	幕墙、景观、公区装修及机电安装施工完成70%
	幕墙、景观、公区装修及机电安装施工完成95%
	竣工验收
	交付准备工作
	住宅交付
	整体产权商业正式营业
	维修保障
	方妙劲
	

	19
	壹江上
	续建
	完成3幢排屋、5幢高层装饰分部、安装分部、市政附属配套工程
	2000
	建设局
	1#-8#楼室内地面，墙面分项工作收尾完成50%，安装分部完成50%，装饰分部完成30%，附属完成20%
	1#-8#楼地面，墙面分项工作收尾完成80%，装饰分部完成70%，安装分部完成60%，室外附属完成60%，景观进场施工
	1#-8#楼主楼收尾工作全部完成，室外附属全部完成，安装分部完成80%，装饰分部完成70%，景观完成50%
	安装分部、装饰分部、景观全部完成，消防验收
	地下室人防组织验收、主体分户组织验收
	1#-8#楼竣工验收，后续整改收尾
	
	
	
	
	陈家禄
	

	20
	万锦华府项目
	续建
	完成润园7幢高层主体结顶
	5500
	建设局
	7、8号楼结顶
	1、6号楼完成40%
	1、6号楼完成80%
	1、6号楼结顶
	9、10号楼完成主体40%
	9、10号楼完成主体80%
	9、10号楼结顶
	2、5号楼完成主体50%
	3、4号楼完成主体50%
	2、5号楼完成主体80%，3、4号楼完成主体80%
	张燕
	

	21
	磐谷映象项目
	续建
	完成49幢排屋装饰分部、安装分部，2幢高层主体结顶（A1、A2）A3、A5幢完成50%
	18000
	建设局
	排屋D3、D17完成50%
	排屋D3、D17结顶；
完成4幢排屋装饰分部，安装分部。
	排屋D16结顶
	高层A2、排屋D2完成30%，A3完成10%
总计完成8幢排屋装饰分部，安装分部。
	排屋D2结顶
	高层A2结顶；高层A5开工建设；总计完成12幢排屋装饰分部，安装分部。
	排屋B12、D1完成10%；高层A5完成主体20%
	排屋B12、D1完成30%
总计完成16幢排屋装饰分部，安装分部。
	排屋B12、D1完成50%
	高层A3、A5完成50%、排屋B12、D1完成70%
总计完成20幢排屋装饰分部，安装分部。
	羊春田
	

	22
	悦龙苑
	续建
	完成主体建设并开展市政附属配套工程
	4000
	建设局
	主体施工
	主体施工
	主体结顶，二次结构施工
	二次结构、粉刷及楼地面
	粉刷、楼地面及外墙涂料
	外墙涂料、门窗及水电安装工程
	外墙涂料、水电安装、附属配套及道路管网工程
	市政附属配套、绿化
	附属配套、绿化
	竣工验收
	羊荣飞
	

	23
	水根坞区块
	新建
	完成项目前期并开工建设
	4000
	建设局
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	黄响东
	

	24
	五大区块安置
	续建
	完成五指、市口、宝龙、大田畈区块安置
	
	建设局
	
	
	
	
	完成五指、市口区块安置
	完成大田畈区块安置
	
	
	
	完成宝龙区块安置
	陈家禄
	周黎阳

	25
	建筑业产值
	
	完成建筑业产值190亿元
	
	建设局
	完成建筑业总产值35亿元
	完成建筑业总产值75亿元
	完成建筑业总产值120亿元
	完成建筑业总产值190亿元
	羊春田
	吕俊锋

	26
	招商引资
	
	完成2级以上施工总承包企业3家以上，完成总承包资质企业二级升一级1家。
	
	建设局
	完成2级以上施工总承包企业1家
	完成2级以上施工总承包企业1家
	完成2级以上施工总承包企业1家
	完成总承包资质企业二级升一级1家
	羊春田
	吕俊锋

	27
	深化建筑施工许可审批数字化改革
	
	全面推进数字化改革，深化建筑施工许可审批事项全过程网上办理、无纸化办公，群众办事从“跑一次”向“跑零次”“数据跑”转变，提升我县营商环境指标评价排名。
	
	建设局
	宣传、落实10.5、510工程审批改革方案。
	筛选营商环境样本目标，跟踪优化目标审批办事流程。
	依据数字化改革方案，开展网办率、无纸化率、跑零次率日常监管。
	模拟开展县级营商环境评价，力争省市营商环境评比排名靠前。
	黄响东
	吕慧丽

	28
	农村房屋安全隐患排查整治
	
	完成排查整治工作
	
	建设局
	完成全面排查、信息录入及鉴定
	完成15%危房治理改造
	完成30%危房治理改造
	完成45%危房治理改造
	完成60%危房治理改造
	完成75%危房治理改造
	全面完成危房治理改造
	
	
	
	黄响东
	曹国政



- 1 -


