磐安县投资项目竣工联合验收“510”改革实施细则

（征求意见稿）
第一条  为贯彻落实《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《浙江省人民政府关于印发加快推进“最多跑一次”改革实施方案的通知》（浙政发〔2017〕6号）等相关要求，提高建设项目审批效率和便利化程度，努力构建起更加科学、便捷、高效的投资项目联合竣工验收体系。

第二条  通过联合验收，减少建设单位多头申报、各部门多头验收，加快工程竣工验收速度，力争磐安工业类项目竣工联合验收在5个工作日内完成，房建类项目竣工联合10个工作日内完成。

联合验收充分运用“联合测绘”的成果，不增设验收环节、不增加验收时限，不增设验收内容，坚持“谁审批、谁监管、谁验收、谁负责”的原则。

第三条  本细则适用于本行政区域内，由住建部门核发施工许可证的新建、改建、扩建建设工程项目。本行政区域内市政交通类、公路、园林、水利、单独修建的人防等专业工程的竣工联合验收由各专业主管部门根据相关规定自行组织。

第四条  磐安县工程建设项目审批制度改革工作试点领导小组办公室（以下简称审改办）下设联合验收小组，在365中心设立验收综合窗口，由县建设局牵头，组织、协调全县的项目验收工作，由质监站、消防审验站、规划局验收科等业务科室负责项目竣工联合验收的具体业务工作。联合验收小组人员由县发改局、住建局、自然资源规划分局、镇园区项目审批代办中心等部门以及市政公用单位（供电、供水、燃气、通讯等）相关人员组成。各参与验收部门要对单位的验收职能进行整合，并确定1-2名固定的工作人员，组织参与项目的验收，组成人员根据各职能部门的授权，全权办理竣工验收的相关工作。

第五条  在行政服务中心设立投资项目联合验收服务专窗，统一受理竣工验收申请，统一送达竣工验收结果。接受网上办理竣工验收事务，在线接收竣工验收申请等事项咨询、指导服务。

第六条  建设单位申请建设竣工联合验收需具备验收条件：

（一）建设工程按审批要求竣工，完成工程设计和合同约定的各项内容，给水、排水、电力、燃气、热力等按要求完工；

（二）法律、法规及规章规定的评价及检测工作已完成；

（三）各专业验收所需的竣工图纸已编制完成；

（四）“多测合一”各类测量测绘数据已完成，并与竣工图进行比对无误；

第七条  建设工程竣工联合验收依托投资在线3.0平台竣工验收阶段申报实现统一收件、统一审批、 统一出件，使建设工程竣工规划核实、土地核验等验收事项合并，变多头踏勘为集中踏勘，变串联分验为并联统验。

（一）统一申报。建设单位通过3.0投资在线平台点击【阶段报批】后，选择第四阶段竣工许可申报,确定竣工阶段一次性申报所需的表单和申报材料。时间期限为1个工作日。牵头单位通过查看“项目基本信息表”内容，筛选并确定一次性申报所需的表单和申报材料，系统推送筛选意见后，通知项目单位用户。项目单位用户根据筛选意见“一次性申报”开始填写表单和上传材料。

（二）统一现场验收。联合验收申请受理后,牵头部门应当与建设单位约定现场验收时间,并统一组织现场验收。验收部门应在2个工作日内出具现场验收意见,推送至牵头部门,逾期未出具的,视作同意。所有验收部门同意后,生成《建设工程竣工联合验收意见书》;对需整改的,出具联合验收一次性告知单,建设单位在规定时限内完成整改工作,整改用时不计入审批时限;整改到位后,建设单位提出复验申请,未按要求完成整改的,需重新申报。验收部门能通过图片等方式确认工程整改情况的,可不参加复验。

(三)统一限时审批。项目现场验收合格后,除规划、住建等部门根据法律要求出具规定的验收文书外,其他部门不再单独出具验收结论。各验收部门在2个工作日内通过系统反馈审核意见。
(四)验收备案。建设单位下载3.0系统生成的审批文书，办理房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案、不动产登记等后续手续。

第八条  联合验收合格后,3.0系统对申报资料自动生成联合验收电子档案,流转到各主管部门或市政公用服务企业系统中保存和管理。

第九条  为加快工业企业竣工验收的效率,促进企业早投产,探索实施工业厂房建筑工程(生产用房)竣工分段验收制度。建设单位在房屋建筑主体单位工程完工,而市政、绿化工程等辅助设施仍在建设期间,允许作出相关容缺审查书面承诺后,向住建和规划部门提出房屋建筑单位工程竣工阶段性验收申请。相关部门应当及时受理,并到场监督建设单位组织的阶段性验收,经各方责任主体验收合格后出具意见书;相关审批部门要认同在实施房屋单位工程竣工验收审查中出具的意见书,进入下一个审批环节

第十条  各职能部门要充分认识建设工程项目竣工联合验收的重要意义,积极配合、全力推进建设工程项目竣工联合验收工作;除承担日常的监管职能外,不得对项目进行单独验收;要加快部门内部职能的整合,逐步实现一个职能科室完成部门所有的验收工作;减少一个部门多科室多人次对申请人的验收,减轻企业负担。

第十一条  县审改办加强对各验收部门联合验收开展情况的监督检查,对联合验收中程序不到位、效率不高等问题,督促相关部门及时整改,确保联合验收工作规范、高效运行。派驻建设局纪检组，对认识不到位、推进不得力、影响联合验收的部门,追究职能部门主要负责人和相关工作人员的责任,构成违纪违法的,移交县纪委县监委追究相关责任。        

第十二条  本实施细则自10月1日起实施

                                  磐安县住房和城乡建设局                           2020年11月18日    


