2017年大盘山管理局创业承诺项目
	序号
	工作内容
	工作目标
	工作进度要求
	责任领导
	配合领导
	牵头处室
	配合处室
	备注

	1
	大盘山旅游综合开发
	石上区块开工建设；投资2000万元以上。
	6月底前完成总体规划设计；11月底前石上区块开工建设。
	厉廷法
	韦福民
	建设处
	管护处、办公室
	　

	2
	中药寻宝活动
	确保赛道安全畅通；确保资源安全；扩大提升保护区知名度。
	按照县政府要求完成赛事相关事项。
	厉廷法
	全体班子成员
	建设处
	管护处、办公室、科教处
	　

	3
	保护区15周年活动
	开展书画、展板、座谈会等活动
	结合博物馆开馆做好相关活动
	厉廷法
	杨碧烟
周彩云
	办公室
	科教处、管护处、建设处
	　

	4
	大盘山博物馆建设
	完成布展和景观工程。
	5月底前完成景观工程建设；5月底完成布展。
	申屠继福
	韦福民
	建设处
	科教处、管护处、办公室
	　

	5
	大盘山尖用电设施建设
	完成栗树坞到大盘山顶用电架线安装工程。
	5月底完成招投标；7月底完成架线。
	申屠继福
	韦福民
	建设处
	管护处
	　

	6
	保护区指挥中心建设
	做好项目论证（包括指挥系统、沙盘建设）
	6月底前完成项目论证；11月底启动建设。
	申屠继福
	卢超群
	管护处
	建设处、办公室
	　

	7
	保护区边界矢量化
	按省厅要求完成保护区边界矢量化工作。
	按省厅时间、质量要求完成目标任务。
	申屠继福
	卢超群
	管护处
	建设处
	　

	8
	大盘山品牌建设
	办公室搬迁、文化长廊、党建长廊、科普长廊、管护长廊、中国绿色生态景区等建设。
	3月初完成办公用房搬迁；7月底完成二楼装修和四条长廊建设。
	杨碧烟
	周彩云
韦福民
陈子林
卢超群
	办公室
	建设处、科教处、管护处
	　

	9
	博物馆开馆
	开馆试运行。
	6月底完成大盘山博物馆单位申报、三定方案和人员选聘，8月底完成开馆各项工作任务。
	杨碧烟
	周彩云
	办公室
	建设处
	　

	10
	科研项目提质增效
	完成省科技厅、林业厅、县重点科研项目年度任务
	按要求完成《26县绿色技术应用专项-浙产道地药材杭白芍和前胡的道地性评价技术研究》、《2017年省林业发展和资源保护计划任务-珍稀药用植物回归保护研究》、《浙江大盘山杜鹃花属植物根内真菌的分离鉴定及其菌肥利用技术研究》三个项目的科研任务。
	杨碧烟
	陈子林
	科教处
	办公室
	　

	11
	干部队伍建设
	按照“建设磐安铁军”标准，以“四强”为抓手，着力打造大盘山铁军。
	按照“建设磐安铁军”标准，以“四强”为抓手，抓好主题教育活动，加强党风廉政建设，着力打造大盘山铁军。
	厉廷法
	申屠继福
	办公室
	建设处、科教处、管护处
	　


